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§1
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem niniejszej Umowy jest przebudowa osi strzeleckich A i B policyjnej
strzelnicy ¢wiczebnej Szkoty Policji w Katowicach na podstawie dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Przedmiot Umowy, obejmujacy policyjng strzelnice ¢wiczebna do prowadzenia strzelan
ze zmiennych linii otwarcia ognia, stanowi zaplecze dydaktyczne i szkoleniowo -
treningowe dla stuchaczy Szkoty Policji w Katowicach oraz umozliwia doskonalenie
zawodowe funkcjonariuszy Policji odbywajacych szkolenia i kursy w Szkole Policji
w Katowicach.

. Zespot zaprojektowanych strzelnic sktadac¢ si¢ bedzie z czterech hal strzelen oraz jednej

strzelnicy technicznej tzw. killing house w nastgpujacym ukladzie:

1) hala strzelan Bla — wielokierunkowa strzelnica taktyczna killing house — energia
kinetyczna poczatkowa pocisku do 1000 J;
2) hala strzelan B1b — dwustrefowa, 25 m, energia kinetyczna poczatkowa pocisku do

2000 J;

3) hala strzelan Blc - dwustrefowa, 25 m, energia kinetyczna poczatkowa pocisku do
1000 J;

4) hala strzelan B2 — dwustrefowa, 25 m, energia kinetyczna poczatkowa pocisku do
1000 J;

5) hala strzelan B3 — trzystrefowa, interaktywna 20 m, energia kinetyczna poczatkowa
pocisku do 1000 J;

6) pomieszczenia zaplecza do obstugi technicznej i prowadzenia zaje¢ dydaktycznych
z zakresu wyszkolenia strzeleckiego, taktyki i technik interwencji.

Istniejace trzy osie strzeleckie w pawilonie A oraz pomieszczenia w budynkach
zaplecza pomocniczego zostang poddane przebudowie z dostosowaniem do nowych
przepisow. Przebudowany pawilon A bedzie si¢ skiadat z trzech osi strzelan:

1) os Al — dwustrefowa, czgsciowo zakryta, 25 m, energia kinetyczna poczatkowa
pocisku do 1000 I,

2) os A2 — trzystrefowa, czg¢sciowo zakryta, 50 m, energia kinetyczna poczatkowa
pocisku do 2200 J;

3) os$ A3 — trzystrefowa czg$ciowo zakryta, S0 m z wjazdem dla pojazdu o masie do
3.5 t, energia kinetyczna poczatkowa pocisku do 2200 J;

4) odnowione pomieszczenia do obslugi technicznej i prowadzenia zajeé
dydaktycznych w istniejacych budynkach zaplecza.

Przedmiot zaméwienia obejmuje, w szczegdlnosci:

1) Etap 1 - rozbiérke pawilonéw B i C, w ramach ktérego Wykonawca wykona
w szcezegb6lnosci nastepujace czynnosci:

a) wycinka drzew wraz z karczowaniem pni i wyrOwnaniem terenu po pozostatych
otworach w ziemi,

b) rozbidrka pawilonéow B i C,

¢) uformowanie wykopu pod lawy osi strzeleckiej B do rz¢dnej 274,85 m.n.p.m. wraz
z wykonaniem skarp o pochyleniu 1:1,5,

d) likwidacja czgsci watu ziemnego — wyréwnanie do rzednych terenu istniejgcego
o podstawy likwidowanych skarp. Na pozostalej czgsci watlu nalezy wykonad
skarpe z pochyleniem okoto 1:1,5 — odpowiadajacej pochyleniu istniejgcych skarp,
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g)
h)
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b)

g)
h)
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D)

wykonanie nasypu przy pawilonach B i C pod przyszia infrastrukture drogows.
Rzgdne wierzchu nasypu po wykonaniu i zaggszczeniu powinny by¢ nizsze o ok.
20 cm niz rzgdne docelowej nawierzchni. Skarpy nalezy wykonaé z pochyleniem
1:1,15,

rozbiorka czesci instalacji zewnetrznej elektrycznej wraz z dwoma lampami
oSwietleniowymi, ktore winny by¢ zabezpieczone i skladowane do czasu
ponownego zamontowania na kolejnym etapie,

rozbiorka czgéci instalacji zewngtrznej kanalizacyjnej oraz studni, shuzacych do
odwodnienia likwidowanego pawilonu B i C,

wykonanie instalacji zewngtrznej wody do miejsca zabudowy tymczasowego
hydrantu wraz z zabudowg komory wodomierzowej,

Etap 2 - budowg osi strzeleckich B, w ramach ktérej Wykonawca wykona
w szczegolnosci nastgpujace czynnosci:

rozbiorka czesci instalacji zewnetrznej elektrycznej kolidujacej z wykonywanymi
elementami, razem z przeniesieniem istniejacych lamp oswietleniowych — zgodnie
z projektem branzy elektrycznej,

rozbiorka czesci instalacji zewnetrznej kanalizacji oraz studni kanalizacyjnych
zlokalizowanych pod wykonywanymi osiami strzeleckimi B oraz po poludniowej
stronie tacznika pawilonow A i B. Celem zapewnienia prawidtowego odwodnienia
kanatow odwadniajacych, do ktorych sptywaja wody opadowe z dachu pawilonu A
nalezy wykona¢ tymczasowe polaczenie kanaléw z wykonywana kanalizacje
deszczowa — zgodnie z projektem branzy sanitarnej,

rozbidrka nawierzchni brukowych — dojazdu do pawilonu A oraz placu pomigdzy
pawilonami A 1 B,

wymiana nawierzchni brukowych od wjazdu z ul. Jankego do lacznika pawilonow
A 1B — rozbidérka nawierzchni z kostki brukowej i ulozenie nawierzchni z nowej
kostki brukowej na podsypce cementowo- piaskowe;j,

budowa osi strzeleckich B wraz z instalacjami wewngtrznymi — zgodnie
z projektami branzowymi,

wykonanie opasek zwirowych przy $cianach (wylacznie pawilon A),

wykonanie ciggdéw pieszo — jezdnych, drog wewngtrznych, miejsc do parkowania,
chodnikéw wraz z przyleglymi skarpami — zgodnie z projektem branzy drogowe;j,
wykonanie poszerzenia istniejacej nawierzchni przy wjezdzie z ul. Jankego —
poszerzenie istniejacej nawierzchni brukowej do szerokosci wynoszacej ok. 6,3 m,
wykonanie instalacji zewnetrznej wody do istniejgcej sieci, do fgcznika pawilonow
wraz z przebudowa komory wodomierzowej; kontynuacja instalacji zewnetrznej
wody (wykonanej w zwigzku z zakresem prac zgodnie z ust. 5 pkt 1 do osi
strzeleckich B, wraz z przeniesieniem tymczasowego hydrantu w docelowe miejsce
przy nasypie ziemnym — zgodnie z projektem branzy sanitarnej,

wykonanie instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej od osi strzeleckich B do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej - zgodnie z projektem branzy sanitarnej,
wykonanie instalacji zewnegtrznej kanalizacji deszczowej wraz z elementami
odwodnienia powierzchniowego — zgodnie z projektem branzy sanitarnej,
wykonanie instalacji zewngtrznej C.O. - zgodnie z projektem branzy sanitarnej,
wykonanie instalacji zewng¢trznej elektrycznej wraz z lampami o$wietleniowymi
(z wykorzystaniem dwoch lamp w zwiazku z zakresem prac zgodnie z ust. 5 pkt 1
oraz przeniesieniem czesci istniejgcych lamp w nowe lokalizacje) — zgodnie
z projektem branzy elektrycznej;
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Etap 3 - przebudowa osi strzeleckich A oraz lacznika, w ramach ktorego
Wykonawca wykona w szczegélnos$ci nastepujace czynnosci:

rozbiérka betonowych kanaléw odwadniajacych przy pawilonie A wraz
z likwidacja lub szczelnym zamknieciem tymczasowych podiaczen kanalow
(wykonanych w ramach prac wskazanych w ust. 5 pkt. 2.),

przebudowa pawilonu A oraz lacznika A i B (wraz z instalacjami wewngtrznymi)
na osie strzeleckie A i lacznik osi strzeleckich A i B — zgodnie z projektami
branzowymi,

wykonanie odcinka instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej, taczacej rury
spustowe z osi strzeleckich A z wykonana w ramach prac, o ktérych mowa w pkt 2
kanalizacja deszczowa — zgodnie z projektem branzy sanitarnej,

wykonanie chodnika z kostki brukowej przy poludniowo- wschodniej elewacji osi
strzeleckich A — zgodnie z projektem branzy drogowe;j,

wykonanie opasek zwirowych — zgodnie z projektem branzy drogowej,

rozbiorka istniejgcych $cian attykowych do poziomu +2,59 m. Nadbudowa wraz
z wytworzeniem wiency istniejgcych $cian attykowych wraz z ociepleniem
i obrobka blacharskg wzdtuz istniejgcych osi strzeleckich (osi Al, A2, A3),
wyburzenie oraz budowa nowych, dluzszych uko$nych przeston nad halami
(konstrukcja przeston — plyty zelbetowe monolityczne, lana na budowie z blachg
stalowa),

montaz obrobek blacharskich na sko$nych przestonach oraz rynien i1 rur
spustowych z podlaczeniem do kanalizacji deszczowej,

wymiana okladzin antyrykoszetowych oraz wymiana wykladzin podloza na osiach
strzeleckich,

przebudowa pomieszczen zaplecza pomocniczego, wykonanie rob6t remontowo-
wykonczeniowych,

wymiana wszystkich drzwi i okien, wymiana bialego montazu, wyburzenia,
tynkowanie 1 malowanie, wymiana posadzek,

demontaz istniejgcych luster ¢wiczebnych i montaz nowych po wykonaniu elewacji
na $cianach pawilonu A,

wykonanie elewacji — tynk elewacyjny cienkowarstwowy- uzupelnienia
1 malowanie calosci,

wymiana stolarki drzwiowej i okiennej na osiach strzeleckich na stolarke
kuloodporng z atestami,

demontaz i montaz nowych daszkéw szklanych nad lustrami,

wymiana sufitu, montaz podwieszonego sufitu modutowego,

wymiana opraw oswietleniowych zgodnie z projektem branzowym,

wymiana technologii na osiach strzeleckich A,

budowa nowej wentylacji wraz z kanatami i obudowami kanatéw,

doszczelnianie dachu w obrebie tacznika oraz wymiana rynien i rur spustowych,
wymiana daszku nad wejsciem,

projektowane schody stalowe z balustrada,

wymiana wyposazenia,

demontaz i montaz nowych wycieraczek,

wymiana kostki w obrgbie wejscia do budynku.

ZAMAWIAJACY wskazuje nastgpujace dane techniczne:

)
2)

powierzchnia terenu inwestycji: 27 791,35 m?;

powierzchnia zabudowy: 4 692,79 m?, tym:

a) powierzchnia zabudowy budynkéw projektowanych: 3 030,42 m?,
b) powierzchnia zabudowy budynkéw modernizowanych: 1 662,37 m?;
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3) powierzchnia catkowita: 5 482,09 mz, tym:
a) powierzchnia catkowita budynkow projektowanych: 3 819,72 m?,
b) powierzchnia catkowita budynkéw modernizowanych: 1 662,37 m?;
4) powierzchnia uzytkowa: 4 878,67 m*, w tym:
a) parter: 421691 mz,
b) pietro: 661,76 m?;
5) wysokos$¢ budynku (do najwyzszej attyki): 8,64 m;
6) ilo$¢ kondygnacji: 2;
7) kubatura: 24.752 m’, w tym:
a) kubatura budynkéw modernizowanych: 6.575 m’,
b) kubatura budynkow projektowanych: 18.177 m’.

7. ZAMAWIAJACY wymaga aby WYKONAWCA wykonywal roboty budowlane
w nastepujacej kolejnosci:

1) roboty okreslone w Etapie 1 - rozbidrke pawilonow B i C

2) roboty okreslone w Etapie 2 - budowg osi strzeleckich B

3) roboty okreslone w Etapie 3 - przebudowe osi strzeleckich A oraz tacznika
Roboty Etapu 1 i Etapu 2 mogg by¢ realizowane w tym samym czasie.

Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia cigglosci procesu szkoleniowego rozpoczgcie robot
Etapu 3 moze nastapi¢ po zakonczeniu i odbiorze robdt Etapu 1 i 2 oraz wydania atestu
dopuszczajacego do uzytkowania osie strzeleckie B.

ZAMAWIAJACY zastrzega, ze w zaleznosci od potrzeb szkoleniowych Policji
rozpoczecie realizacji czgsei robot Etapu 3 moze rozpoczaé si¢ przed zakonczeniem
i odbiorem robot Etapu 2, w uzgodnieniu z ZAMAWIAJACYM.

8. WYKONAWCA zobowigzany jest w ramach przedmiotu Zamodwienia do uzyskania
w imieniu ZAMAWIAJACEGO wszelkich wymaganych uzgodnien, zezwolen, decyzji,
postanowieni, —orzeczen itp. zwiazanych z uzytkowaniem obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, wydawanych mi.in. przez Urzad Dozoru Technicznego, Panstwowa
Straz Pozarna, Panstwowg Inspekcje Sanitarna, jednostke naukowa prowadzaca badania
naukowe lub prace rozwojowe z zakresu balistyki zewngtrznej, z pozwoleniem na
uzytkowanie a w przypadku, gdy pozwolenie na uzytkowanie nie jest konieczne,
dokonanie zgloszenia obiektu do uzytkowania.

Pozwolenie na uzytkowanie oraz orzeczenie jednostki naukowej prowadzacej badania
naukowe lub prace rozwojowe z zakresu balistyki zewngtrznej w zakresie osi
strzeleckich B WYKONAWCA zobowigzany jest uzyskac¢ niezwlocznie po zakonczeniu
robot Etapu 1 i Etapu 2.

Pozwolenie na uzytkowanie oraz orzeczenie jednostki naukowej prowadzacej badania
naukowe lub prace rozwojowe z zakresu balistyki zewngtrznej w zakresie osi
strzeleckich A oraz tacznika WYKONAWCA zobowigzany jest uzyskaé po zakonczeniu
robot Etapu 3.

9. WYKONAWCA oswiadcza, iz zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa i Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robot, terenem, na ktérym realizowana ma by¢
inwestycja, stanem technicznym istniejacych obiektow, w obrebie ktérych maja by¢
wykonywane prace i nie wnosi w tym zakresie zadnych zastrzezen.

10. Warunki zwigzane z realizacjg inwestycji:
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1)

2)

3)

ZAMAWIAJACY zastrzega, iz brak realizacji zalecen nadzoru inwestorskiego
w zakresie bhp, porzadku na budowie, zabezpieczenia i znakowania jej terenu moze
by¢ obok zastrzezen do realizacji prac podstawa odmowy akceptacji protokotu
zaawansowania robot (tabeli rozliczeniowej);

WYKONAWCA os$wiadcza, iz bedzie wykonywal prace niezbgdne do realizacji
przedmiotu Umowy w sposéb zgodny z mozliwosciami finansowymi
ZAMAWIAJACEGO w poszczegélnych latach budzetowych, w  ktérych
realizowana bedzie Umowa i nie beda mu z tego tytutu przystugiwaty jakiekolwiek
roszczenia wzgledem ZAMAWIAJACEGO;

wszelkie roboty zamienne i nie wymagajace wykonania winny by¢ opisane
w przygotowanym przez WYKONAWCE protokole i niezwlocznie przedstawione
wraz ze szczegblowg wyceng do akceptacji nadzorowi, a nastgpnie
ZAMAWIAJACEMU. Obowigzkiem WYKONAWCY jest przygotowanie do
akceptacji protokotéw, a nastepnie uzyskanie niezbednych podpiséw od Inspektoréw
nadzoru. Protokdt wraz z podpisanym przez Inspektora nadzoru i WYKONAWCE
kosztorysem WYKONAWCA zobowigzany jest do dostarczenia do siedziby
ZAMAWIAJACEGO.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a Prawa zaméwien publicznych ZAMAWIAJACY okresla
nastepujace warunki realizacji zamowienia, w zakresie zatrudniania pracownikoéw przez
WYKONAWCE (lub podwykonawcy w rozumieniu art. 2 pkt 9b Prawa zamowien
publicznych).

D

2)

3)

ZAMAWIAJACY wymaga, aby czynnosci zwigzane z wykonywaniem prac
hydraulicznych, elektrycznych, dekarskich, tynkarskich, budowlanych, byly
wykonywane przez pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst
jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) — Obowiqgzek zatrudnienia z zastrzezeniem,
ze powyzszy wymog nie dotyczy osob wykonujgcych czynnosci nadzoru i dozoru
realizowanych robdot budowlanych. Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie
moga wykonywac zadnych czynnos$ci na Terenie budowy bez zatrudnienia na
umowe o prace U WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
Robot.

W trakcie realizacji zamoéwienia ZAMAWIAJACY uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec WYKONAWCY odnosnie spelniania
przez WYKONAWCE, Podwykonawcéw 1 Dalszych Podwykonawcdéw wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w pkt 1
czynnosci - Obowigzku zatrudnienia. ZAMAWIAJACY uprawniony jest
w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie ZAMAWIAJACEGO

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminic WYKONAWCA przediozy
ZAMAWIAJACEMU wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez WYKONAWCE,
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3)

6)

Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce osoéb wykonujacych wskazane
w pkt 1) czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie WYKONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych czynnosci,
ktorych dotyczy wezwanie ZAMAWIAJACEGO. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajgcego
o$wiadczenie, datg¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia
w imieniu WYKONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy;

b) poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce kopig¢ umowy/umoéw o pracg osob
wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie WYKONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1000), (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikéw). Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
WYKONAWCE, Podwykonawcg lub Dalszego Podwykonawce skladek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow
0 pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce kopig¢ dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych (tekst
jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), oraz Rozporzadzeniem RODO. Imig
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Niespetnienie przez WYKONAWCE, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby wykonujacej wskazane
w pkt 1) czynnosci traktowane bedzie jako naruszenie Obowigzku Zatrudnienia.

Nieztozenie przez WYKONAWCE w wyznaczonym przez ZAMAWIAJACEGO
terminie zgdanych przez ZAMAWIAJACEGO dowodéw w celu potwierdzenia
spetlnienia przez WYKONAWCE, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ stanowi¢ bedzie naruszenie
Obowigzku Zatrudnienia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
WYKONAWCE, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce,
ZAMAWIAJACY moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.
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7

8)

9

W przypadku os6b, o ktérych mowa w pkt 1) zatrudnionych wedlug przepisow
innego panstwa WYKONAWCA przedstawi dokumenty odpowiadajace
dokumentom, o ktérych mowa w pkt. 3) z wlasciwego panstwa.

W przypadku niezrealizowania obowigzku zatrudnienia oséb, o ktoérych mowa
w pkt 1) na podstawie umowy o prace lub nieprzedstawienia ZAMAWIAJACEMU
dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie takich osoby w terminach okreslonych
w wezwaniu skierowanym zgodnie z pkt 2), WYKONAWCA, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca Robot bedzie zobowiagzany w terminie 7 dni od dnia
wezwania przez ZAMAWIAJACEGO dokona¢ zatrudnienia wskazanej osoby na
umowe o prace oraz przedstawienia ZAMAWIAJACEMU dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie takiej osoby.

Nie wywigzanie si¢ z obowiagzku w terminie, o ktérym mowa w pkt 8) przez
WYKONAWCE stanowi¢ bedzie naruszenie Obowigzku Zatrudnienia.

10) WYKONAWCA zobowigzuje sie¢ do poinformowania pracownikow, ktorych dane

osobowe zostang przekazane Zamawiajacemu o takim fakcie i celu i podstawach
takiego przekazania,

11) W przypadku powtarzajacych sie, tj. wigcej niz 5 razy, przypadkdw naruszenia

Obowigzku Zatrudnienia ZAMAWIAJACY ma prawo do odstgpienia od umowy
z przyczyn lezacych po stronie WYKONAWCY i naliczy¢ kary umowne za
odstgpienie od Umowy.

§2
OBOWIAZKI STRON UMOWY

1. Do obowigzkow ZAMAWIAJACEGO nalezy:

1))
2)
3)
4)

5)

6)

7

1)
2)

3)

przekazanie terenu budowy;
zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
uczestnictwo w radach budowy;

terminowa zaplata wynagrodzenia. WYKONAWCY, po spelnieniu warunkow
platnosci;

dokonywanie stosownych odbioréw robot budowlanych, dokumentéw i wykonywanie
innych czynnosci przewidzianych ustawg Prawo zamdwien publicznych;

miesigczne refakturowanie za zuzyta energie elektryczng 1 wode (w tym
odprowadzenie S$ciekow) wedlug wskazan licznika, ktorego odczytu dokona
WYKONAWCA z przedstawicielem ZAMAWIAJACEGO z terminem platnosci do
14 dni od daty wystawienia faktury;

mozliwos¢ wylaczenia okreslonego zakresu robot;

. Do obowiazkow WYKONAWCY nalezy m.in.:

protokolarne przejecie terenu budowy;

terminowa, zgodna ze sztuka budowlang i powszechnie obowigzujgcymi przepisami

prawa, realizacja przedmiotu Umowy;

realizacja niezbednych czynnosci i poniesienie wszelkich kosztéw zwigzanych
zorganizacja 1 utrzymaniem terenu budowy; wykonanie, w uzgodnieniu

Strona 8 z 41



4)

5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

z ZAMAWIAJACYM, niezbednych droég dojazdowych, organizacji ruchu,
zainstalowanie przylacza budowlanego dla energii elektrycznej i wody wraz
z podlicznikami;

dokonanie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wszelkich czynnosci niezbednych
dla zajgcia pasa drogowego (jezeli bedzie to konieczne), usunigcia kolizji,
oznakowania, ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, w szczegdlnosci
zabezpieczenia przed kradzieza oraz wstgpem 0s6b nieupowaznionych;

zakup 1 rejestracja Dziennikow Budowy;

przedlozenie ZAMAWIAJACEMU oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw przez
Kierownika Budowy i sporzadzeniu planu BIOZ. Zgodnie z planem BIOZ,
WYKONAWCA odpowiada za zapewnienie na budowie wlasciwych warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przestrzeganie ich przez zatrudnionych
pracownikow;

Scista  wspdlpraca z inspektorami nadzoru inwestorskiego, autorskiego
1 przedstawicielami ZAMAWIAJACEGO;

organizowanie na terenie budowy minimum raz na dwa tygodnie Rad Budowy
z udzialem ZAMAWIAJACEGO, os6b z nadzoru inwestorskiego, a w razie
zaistnienia potrzeby rowniez z udzialem oséb od projektanta lub z nadzoru
autorskiego oraz innych oso6b.

Rada budowy bedzie prowadzona przez osob¢  wyznaczong przez
ZAMAWIAJACEGO, ktorej obowigzkiem bedzie rowniez przygotowanie
odpowiedniego protokotu z ustalen na niej podjetych.

Na Radach Budowy przekazywane beda informacje o stanie zaawansowania robot
i rozstrzygane biezgce zagadnienia zwigzane z inwestycja (przedmiotem Umowy).

Zaproszenie na spotkanie przedstawicieli nadzoru autorskiego wymaga uzgodnienia
z ZAMAWIAJACYM.

Na potrzeby organizacji Rad Budowy, ZAMAWIAJACY udostgpni pomieszczenie
na terenie Szkoty Policji w Katowicach z dostgpem do komputera posiadajacego
dostep do Internetu oraz stolikami i krzestami dla wszystkich uczestnikéw Rady
Budowy;

zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej i obshlugi archeologicznej w przypadku
zaistnienia takiej potrzeby;

sporzgdzanie biezgcej dokumentacji fotograficznej i przekazywanie jej na nosniku
elektronicznym takim jak USB, CD, DVD Zamawiajagcemu do 5-ego dnia kazdego
miesigca, obrazujacej postepy prac z poprzedniego miesigca, co najmniej 50 zdje¢
kazdego miesigca), w tym takze obejmujacej wykonane roboty i prace ulegajace
zakryciu, pod rygorem ich ponownego odkrycia w razie nie wykonania tych
obowigzkow;

dokonywanie wpisow do dziennika budowy o warunkach atmosferycznych
uniemozliwiajacych wykonywanie robdt budowlanych;

12) prowadzenie badan zaggszczenia gruntéw (w tym podsypki, zasypki) i okazywanie ich

na zadanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego;

13) uzyskanie wimieniu ZAMAWIAJACEGO wszelkich wymaganych uzgodnien,

zezwolen, decyzji, postanowien, orzeczen itp. zwigzanych z uzytkowaniem obiektu
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zgodnie z przeznaczeniem, wydawanych mi.in. przez Urzad Dozoru Technicznego,
Panstwowa Straz Pozarng, Pafnstwowa Inspekcje Sanitarng, jednostkg¢ naukowa
prowadzaca badania naukowe lub prace rozwojowe z zakresu balistyki zewngtrznej,
z pozwoleniem na uzytkowanie a w przypadku, gdy pozwolenie na uzytkowanie nie
jest konieczne, dokonanie zgloszenia obiektu do uzytkowania;

14) dzialanie w imieniu ZAMAWIAJACEGO w czynno$ciach zwigzanych
z ewentualnym wlaczeniem obiektu do sieci wodociagowej, kanalizacyjnej,
energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, w tym wykonanie czynnosci
technicznych i formalnych, polegajgcych migdzy innymi na odebraniu i dostarczeniu
niezbednych dokumentow;

15) ponoszenie, w rozliczeniu miesi¢cznym, kosztow energii elektrycznej, wody, Sciekow,
zajecia pasa drogowego (jezeli jest konieczne) oraz innych optat eksploatacyjnych od
daty przejecia terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru przedmiotu
Umowy;

16) ponoszenie kosztow towarzyszacych realizacji prac budowlanych jak np., naprawy
i odbudowy uszkodzonych drég, prowadzenia ew. odwodnienia wykopow, warunkow
uzgodnien i decyzji;

17) dostarczenie na wilasny koszt do punktu skupu ztomu zakwalifikowanego przez
przedstawicieli ZAMAWIAJACEGO do sprzedazy, po sporzadzeniu protokotu
w obecno$ci przedstawicieli uzytkownika obiektu. Srodki finansowe uzyskane ze
sprzedazy ztomu sg wilasnoscia ZAMAWIAJACEGO. Pozostale materialy majace
wartos¢ uzytkows oraz drewno pozyskane 2z przeprowadzonej wycinki
WYKONAWCA zobowigzuje si¢ dostarczy¢ po sporzadzeniu protokotu w obecnosei
przedstawicieli ZAMAWIAJACEGO na wlasny koszt w miejsce wskazane przez
ZAMAWIAJACEGO;

18) opracowanie instrukcji przeciwpozarowej, dokonanie wyposazenia i oznakowania
w tym zakresie;

19) stale dbanie o nalezyty stan i porzadek na terenie budowy i terenie przyleglym do
budowy, prowadzenie robdt i dowozu materialdéw na plac budowy w sposéb nie
powodujacy zanieczyszczenia terenéw sasiednich i ciggdw komunikacyjnych;

20) uporzadkowanie, po zakonczeniu prac, terenu budowy oraz doprowadzenie terenow
przyleglych do stanu nie gorszego od stanu pierwotnego;

21) poddanie zagospodarowaniu badz utylizacji materialow uzyskanych z rozbiorki lub
demontazu nie majacych wartosci uzytkowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 21 ze
zm.). Materialy powstale w wyniku prowadzonych rob6t budowlanych sa wiasno$cia
WYKONAWCY zgodnie z przepisami ww. ustawy, z zastrzezeniem pkt 17). Koszty
utylizacji poniesic WYKONAWCA, a dowody legalnego usuniecia (skltadowania)
odpadow kazdorazowo ma obowigzek przediozy¢ ZAMAWIAJACEMU na kazde
jego zadanie, pod rygorem zawiadomienia odpowiednich stuzb;

22) opracowanie dokumentacji powykonawczej w  oprawionych, opisanych
i zawierajacych spis tresci dwoch egzemplarzach, w sktad ktorej wejda m.in.:

a) oryginal Dziennikow Budowy,
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23)

24)

b) dokumenty dotyczace zastosowanych materialéw, potwierdzonych klauzulg, ze
zostaly wbudowane na prezentowanej budowie wraz z atestami, certyfikatami
dopuszczenia do stosowania w Polsce,

c) protokoty badan i préb,
d) swiadectwo charakterystyki energetycznej (jesli jest wymagane),
e) os$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu budowy,

f) geodezyjna mapa powykonawcza z potwierdzeniem zlozenia jej we wilasciwym
urzedzie,

g) instrukcja obstugi i konserwacji urzadzen obiektu sporzadzona w jezyku polskim,

h) protokél z przeprowadzenia przeszkolenia osdb obslugujacych urzadzenia po
stronie uzytkownika,

i) projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami w stosunku do pierwotnej
dokumentacji projektowe;j,

j)  potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przylaczy.

instrukcje  obstlugi  urzadzen winny zawiera¢ m.in.: wykaz urzadzen/
systemow/instalacji, ktére ze wzgledu na zachowanie uprawnien wynikajacych
z gwarancji wymagaja dokonywania przegladéw technicznych. Opracowanie to winno
zawierac:

a) okreslenie producenta urzadzen/ systemow/instalacji, typow/modeli,
b) miejsce ich zamontowania,

¢) 1ilos¢ urzagdzen/ systemow/instalacji,

d) wskazanie czgstotliwoséci wykonywania przegladow technicznych,

e) wskazanie czynnosci jakie powinny by¢ wykonane podczas kazdorazowego
przegladu technicznego,

f) wskazanie materialéw eksploatacyjnych (jezeli dotyczy) podlegajacych wymianie
podczas  kazdorazowego  przegladu technicznego celem  zachowania
prawidtowosci pracy urzadzen,

g) wskazanie jakie uprawnienia winni posiada¢ wykonawcy, ktérzy moga dokonac
przegladu technicznego bez utraty praw wynikajacych z gwarancji;

opracowanie dokumentacji niezbednej do wydania atestu strzelnicy w sktad ktorej
wejda m.in.:

a) protokoly badan, certyfikaty i atesty na materialy uzyte do wykonania zespotu
kulochwytu gléwnego 1 kulochwytéw bocznych, zabezpieczen gornych, okladzin
sufitu i $cian bocznych, podlogi oraz pozostalych elementéw bezpieczenstwa
wewngtrznego obiektu,

b) pisemne potwierdzenie sprawdzenia strzelnicy pod wzgledem zgodnosci
wykonania z dokumentacjg uzgodniong przez jednostke naukowsg prowadzgca
badania naukowe lub prace rozwojowe z zakresu balistyki zewngtrznej.

c) orzeczenie jednostki naukowej w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia
8 pazdziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki (tekst jedn. Dz. U.
z 2018 r. poz. 87), prowadzacej badania naukowe lub prace rozwojowe z zakresu
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